

Tidsplan for implementering af databeskyttelsesforordningen på AAU		Uge nr.	Marts	April				Maj				25.05	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			14	15	16	17	18	19	20	21							
Forskning	Registreringsordning og nye processer indenfor forskningsområdet																
Dokumentation	Anmeldelse og orientering ved sikkerhedsbrud*																
	Registreredes rettigheder																
	Samtykke																
	Dataminimering																
	GAP-analyse																
	Konsekvensanalyser																
	GAP-analyse 2																
	Overførsel af data																
	Tilpasning af behandlingsaktiviteter, hvor lovgivningen ikke overholdes																
	Indgå manglende databehandleraftaler																
	Resterende processer, vejledninger og skabeloner																
Organisation	Uddannelse - Basis E-learning kursus for alle medarbejdere																
	Uddannelse i registreringsordning til forskningsområdet																
	Uddannelse i specialområder**																
	Oprydning i gamle data																
Teknik	Sikker mail***																
	2-faktor-logon																
	Logningsløsning****																
	Sikker webadgang																
	Klientsikkerhed																
	Yderligere tekniske sikkerhedsforanstaltninger																

*Arbejdsdokumenter forventes klar i uge 15, og efterfølgende involveres nogle medarbejdere i et pilotprojekt. Den endelige udrulning vil ske snarest muligt derefter.

**Efter 25. maj laves specialiserede e-learning kurser, som efterfølgende tilbydes de medarbejdere, der har behov for det.

***Første mails udsendes til relevante kontaktpersoner - plan for udrulning følger.

****Fagsystemer kobles på logningsløsning, hvilket påvirker systemerne.